MANUAL DO PROJETO INTEGRADO (PI I, PI II, PI III)

Guia para o Desenvolvimento de Projetos em Tecnologia

Este manual detalha a metodologia, os requisitos e os critérios de avaliação para as disciplinas de Projeto Integrado I, II e III do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS).

[Semestre 1/2026] | Versão 1.0 | Professor Roberto Maia

1. Apresentação e Objetivos Gerais

As disciplinas de Projeto Integrado (PI I, PI II e PI III) são pilares fundamentais na formação do tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Elas visam proporcionar uma experiência prática e contínua no desenvolvimento de soluções tecnológicas, aplicando os conhecimentos adquiridos em diversas áreas do curso.

1.1. Objetivo Geral das Disciplinas

O principal objetivo é capacitar os estudantes a:

- Planejar e gerenciar projetos de tecnologia, desde a concepção até a entrega.
- Aplicar conhecimentos técnicos em cenários reais, focando em áreas como Redes, Segurança da Informação, Dados/Business Intelligence e Automação/IoT.
- Desenvolver habilidades de pesquisa, análise crítica e resolução de problemas.
- Produzir documentação técnica e acadêmica de alta qualidade, seguindo as normas da ABNT.
- Trabalhar em equipe, promovendo a colaboração e a comunicação eficaz.
- Apresentar e defender os resultados dos projetos de forma clara e profissional.

1.2. Metodologia por Sprints Quinzenais

A metodologia adotada para o Projeto Integrado é baseada em **sprints quinzenais**, um modelo ágil que permite o desenvolvimento incremental e a entrega contínua de valor. A cada quinzena, os grupos terão um objetivo claro a ser alcançado e um entregável específico. Essa abordagem facilita o acompanhamento do progresso, a identificação precoce de desafios e a construção gradual do projeto e do relatório final.

2. Funcionamento da Disciplina

O Projeto Integrado é uma disciplina dinâmica que combina orientação presencial, conteúdo assíncrono e entregas periódicas.

2.1. Encontros Presenciais Semanais de Orientação

Será realizado **um encontro presencial por semana** com o professor, dedicado à orientação dos grupos. Estes encontros são essenciais para:

- Acompanhamento do progresso de cada grupo.
- Esclarecimento de dúvidas técnicas e metodológicas.
- Validação dos entregáveis parciais.
- Definição dos próximos passos e expectativas para o sprint seguinte.

A participação ativa e a preparação para estes encontros são cruciais para o sucesso do projeto.

2.2. Publicações Semanais do Professor

Semanalmente, o professor disponibilizará materiais de apoio e orientações no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Estas publicações seguirão um ciclo regular:

- Semana A (Direção): Roteiro detalhado da quinzena, modelo do entregável esperado e a rubrica de avaliação específica para o sprint.
- Semana B (Qualidade): Checklist de qualidade para a entrega, lista de erros comuns a serem evitados e exemplos práticos de trechos ABNT ou artefatos técnicos relevantes.

Este conteúdo visa guiar o desenvolvimento do projeto e aprimorar a qualidade dos entregáveis.

2.3. Entregas Quinzenais

A cada 15 dias, os grupos deverão submeter um conjunto de artefatos que representam o progresso do projeto. As entregas são cumulativas e incrementais, contribuindo para a construção do relatório final e do produto técnico. O cronograma detalhado das entregas está disponível na Seção 5 deste manual.

---

3. Organização de Grupos e Comunicação

O trabalho em equipe é um componente vital do Projeto Integrado. A organização e a comunicação eficazes são determinantes para o sucesso.

3.1. Tamanho Sugerido do Grupo

Os grupos deverão ser compostos por **3 a 5 estudantes**. Grupos menores ou maiores que este intervalo deverão ser justificados e aprovados pelo professor.

3.2. Papéis Sugeridos no Grupo

Para otimizar a colaboração e garantir a cobertura de todas as frentes do projeto, sugere-se a distribuição de papéis, que podem ser rotacionados a cada sprint:

- Líder do Sprint: Responsável por organizar as tarefas da quinzena, agendar reuniões internas e garantir a comunicação com o professor.
- Responsável pela Documentação ABNT: Garante a padronização do texto, formatação e referências conforme as normas ABNT.
- Responsável Técnico: Foca na implementação das soluções, configuração de ambientes e desenvolvimento de scripts.
- Responsável por Evidências: Organiza e coleta prints, logs, versões de código e outros anexos que comprovem o trabalho realizado.

3.3. Comunicação e Organização

- Ferramenta de Comunicação Interna: O grupo deve escolher e utilizar uma ferramenta para comunicação diária (ex: WhatsApp, Discord, Slack).
- Repositório Git: O uso de um repositório Git é obrigatório para o controle de versão do código, scripts e documentos. Todos os membros devem ter acesso e contribuir regularmente.
- Registro de Atividades: Recomenda-se manter um registro simples das atividades realizadas por cada membro, facilitando a seção de "Contribuições do Grupo" em cada entrega.

---

4. Padrão de Repositório e Evidências

A organização do repositório e a clareza das evidências são fundamentais para a avaliação e a reprodutibilidade do projeto.

4.1. Estrutura de Pastas Sugerida

O repositório Git do grupo deve seguir uma estrutura padronizada:

- /docs: Contém o relatório ABNT em desenvolvimento, documentos de planejamento e outros textos.
- /evidencias: Armazena prints de tela, logs de execução, fotos de montagens (para IoT), e outros arquivos que comprovem o trabalho.
- /scripts: Guarda códigos-fonte, scripts de automação (Python, Bash, SQL, etc.), arquivos de configuração.
- /src: Para códigos-fonte de projetos maiores (se aplicável).
- README.md: Arquivo principal na raiz do repositório, contendo uma breve descrição do projeto, instruções para reprodução e links importantes.

4.2. Evidências Obrigatórias

Cada entrega deve ser acompanhada de evidências claras e organizadas. A ausência ou a má organização das evidências pode comprometer a avaliação. Exemplos de evidências:

- Prints de tela: Mostrando configurações, resultados de comandos, dashboards, etc.
- Logs de execução: Saídas de scripts, registros de sistemas.
- Arquivos de configuração: De firewalls, roteadores, serviços, etc.
- Scripts: Códigos-fonte completos e funcionais.
- Dicionário de dados: Para projetos de BI/Dados.
- Diagramas: Topologias de rede, arquiteturas de sistema, modelos de dados.
- Passo a passo para reprodução: Instruções claras para que o professor possa replicar o ambiente ou o resultado.

---

5. Cronograma de Entregas (Sprints)

O semestre será dividido em 7 sprints quinzenais, cada um com um foco específico e entregáveis que contribuem para o relatório final e o produto técnico.

Entrega 0 (Início do Projeto – Setup)

- Foco: Organização inicial e planejamento.
- Entregáveis: Tema oficial do semestre escolhido e confirmado.
- Definição do grupo e distribuição inicial de papéis.
- Repositório Git criado com a estrutura de pastas sugerida.
- Arquivo README.md inicial com descrição breve do projeto.
- Plano inicial do projeto (escopo e objetivos preliminares).

Entrega 1 (Problema, Objetivos e Escopo)

- Foco: Definição clara do problema a ser resolvido e dos limites do projeto.
- Entregáveis: Relatório ABNT (seção): Introdução (contexto e problema), Objetivo Geral e 3 Objetivos Específicos, Escopo (o que inclui e o que não inclui).
- Artefato: Lista de 2 a 4 riscos iniciais identificados para o projeto.

Entrega 2 (Fundamentação e Requisitos)

- Foco: Base teórica do projeto e detalhamento das funcionalidades esperadas.
- Entregáveis: Relatório ABNT (seção): Fundamentação Teórica (com mínimo de 3 fontes citadas).
- Artefato: Lista de Requisitos Funcionais e Não Funcionais (mínimo de 6 no total), e Critérios de Aceitação para cada requisito.

Entrega 3 (Projeto Técnico)

- Foco: Detalhamento da solução técnica a ser implementada.
- Entregáveis: Relatório ABNT (seção): Metodologia (como o projeto será desenvolvido).
- Artefato: Diagrama técnico (topologia de rede, arquitetura de sistema, modelo de dados, etc.), Lista de Componentes (VMs, serviços, sensores, bancos de dados, etc.), e Plano de Testes (mínimo de 6 testes com resultados esperados).

Entrega 4 (Implementação Parcial e Evidências)

- Foco: Demonstração de um protótipo funcional e coleta de evidências.
- Entregáveis: Relatório ABNT (seção): Desenvolvimento (descrição da implementação parcial).
- Artefato: Protótipo funcional (parcial, mas demonstrável), Evidências (prints, logs, exports) e um passo a passo para reprodução.

Entrega 5 (Resultados e Análise)

- Foco: Apresentação dos resultados obtidos e sua interpretação.
- Entregáveis: Relatório ABNT (seção): Resultados (com tabelas, gráficos, logs) e Discussão (análise dos resultados, limitações, trade-offs).
- Artefato: Dados brutos ou processados que geraram os resultados, e scripts de análise (se aplicável).

Entrega 6 (Versão Final e Revisão)

- Foco: Consolidação do relatório final e preparação para a apresentação.
- Entregáveis: Relatório ABNT: Versão quase completa e revisada (incluindo Conclusão e Referências).
- Artefato: Slides da apresentação final (rascunho) e um ensaio da demonstração.

6. Formato do Relatório Final (ABNT)

O relatório final é a principal documentação do projeto e deve seguir um formato mínimo baseado nas normas da ABNT.

6.1. Seções Obrigatórias do Relatório

O relatório final deverá conter, no mínimo, as seguintes seções:

1. Capa
2. Folha de Rosto
3. Resumo
4. Sumário
5. Introdução (Contexto, Problema, Justificativa, Objetivos Geral e Específicos)
6. Fundamentação Teórica (Revisão bibliográfica dos conceitos-chave)
7. Metodologia (Descrição do "como fazer" o projeto)
8. Desenvolvimento (Detalhes da implementação técnica)
9. Resultados e Discussão (Apresentação e análise dos resultados obtidos)
10. Conclusão (Retomada dos objetivos, resultados alcançados, limitações e trabalhos futuros)
11. Referências
12. Apêndices (Documentos elaborados pelo grupo, como planos, checklists)
13. Anexos (Evidências técnicas: prints, logs, scripts, configurações)

6.2. Padrão de Referências e Citações

- Todas as fontes de informação utilizadas (livros, artigos, sites, vídeos) devem ser referenciadas no final do trabalho.
- Qualquer ideia, conceito ou trecho de texto que não seja de autoria própria deve ser citado no corpo do texto, indicando a fonte original.
- A padronização das referências e citações deve seguir as orientações gerais da ABNT (ex: sobrenome do autor, ano da publicação).

6.3. Modelo de Sumário/Estrutura do Relatório

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
    1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
    1.2 OBJETIVOS
        1.2.1 Objetivo Geral
        1.2.2 Objetivos Específicos
    1.3 JUSTIFICATIVA
    1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
    2.1 CONCEITO A
    2.2 CONCEITO B
    2.3 CONCEITO C
3 METODOLOGIA
    3.1 TIPO DE PESQUISA

3.2 ETAPAS DO PROJETO
3.3 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS
4 DESENVOLVIMENTO
4.1 ETAPA 1: NOME DA ETAPA
4.2 ETAPA 2: NOME DA ETAPA
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
5.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS
6 CONCLUSÃO
6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS
6.2 LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS REFERÊNCIAS APÊNDICES ANEXOS

6.4. Modelo de Checklist de Evidências

Para cada entrega, o grupo deve garantir que as evidências estão organizadas e acessíveis.

- Repositório Git: Estrutura de pastas conforme padrão (/docs, /evidencias, /scripts, etc.).
- README.md atualizado com instruções de reprodução.
- Histórico de commits claro e com mensagens descritivas.
- Documentação: Relatório ABNT atualizado com as seções da entrega.
- Citações e referências formatadas.
- Artefatos Técnicos: Prints de tela relevantes e com legendas explicativas.
- Logs de execução ou configuração.
- Scripts ou códigos-fonte funcionais.
- Diagramas técnicos (topologia, arquitetura).
- Dados de entrada/saída (se aplicável).
- Reprodução: Passo a passo claro para que o professor possa replicar o ambiente ou o resultado.

---

7. Critérios de Avaliação

A avaliação do Projeto Integrado será contínua e cumulativa, considerando tanto o produto final quanto o processo de desenvolvimento.

7.1. Pesos da Avaliação

- Entregas Quinzenais (Processo e Progresso): 50% da nota final (cada uma das 7 entregas terá um peso proporcional).
- Relatório Final ABNT (Qualidade da Documentação): 25% da nota final.
- Qualidade Técnica, Evidências e Reprodutibilidade: 15% da nota final.
- Apresentação Final e Demonstração: 10% da nota final.

7.2. Rubrica Simples por Entrega

Cada entrega quinzenal será avaliada com base nos seguintes critérios:

- Atendimento ao Escopo do Sprint: O grupo entregou todos os itens solicitados para a quinzena?
- Clareza e Qualidade do Texto ABNT: A documentação está bem escrita, clara, coesa e segue as orientações ABNT?

- Evidências: As evidências são suficientes, claras, organizadas e comprovam o trabalho realizado?
- Organização do Repositório e Reprodutibilidade: O repositório está bem estruturado, o histórico de commits é claro e o projeto pode ser reproduzido?
- Contribuições do Grupo: A seção de contribuições está presente e reflete a participação dos membros?

---

8. Integridade Acadêmica e Política de Evidências

A honestidade intelectual e a autoria são valores inegociáveis no ambiente acadêmico.

8.1. Plágio e Autoria

- Qualquer forma de plágio (cópia integral ou parcial de trabalhos alheios sem a devida citação) resultará em nota zero para o componente avaliado e poderá acarretar sanções disciplinares conforme o regimento institucional.
- O trabalho deve ser de autoria original do grupo. Projetos prontos ou soluções copiadas da internet sem adaptação e citação serão penalizados.

8.2. Uso Responsável de Inteligência Artificial (IA)

Ferramentas de IA (como ChatGPT, Bard, Copilot) podem ser utilizadas como **apoio** para:

- Geração de ideias e brainstorming.
- Revisão gramatical e ortográfica.
- Sugestões de estrutura de texto ou código.
- Explicação de conceitos.

No entanto, o grupo é **integralmente responsável** pelo conteúdo gerado pela IA. É obrigatório:

- Testar e validar qualquer código, configuração ou informação gerada pela IA.
- Citar quando a IA foi utilizada como ferramenta de apoio (ex: "Roteiro inicial de texto revisado com auxílio de IA").
- Garantir que o trabalho final reflita a compreensão e o esforço intelectual do grupo.

8.3. Política de Evidências

Todas as evidências apresentadas devem ser **autênticas e verificáveis**. A manipulação de prints, logs ou qualquer outra evidência será tratada como fraude acadêmica. O professor se reserva o direito de solicitar a demonstração ao vivo de qualquer parte do projeto para validação das evidências.

---

9. Apresentação Final e Demonstração

Ao final do semestre, cada grupo realizará uma apresentação oral do seu projeto.

9.1. Tempo e Estrutura da Apresentação

- Duração: A apresentação terá duração de 10 a 15 minutos, seguida de 5 minutos para perguntas.
- Conteúdo: A apresentação deve cobrir os pontos principais do projeto: Introdução (problema e objetivos).
- Metodologia e desafios.

- Solução técnica implementada.
- Resultados alcançados.
- Conclusão e trabalhos futuros.
- Demonstração (Demo): Uma parte da apresentação deve ser dedicada à demonstração prática do projeto, mostrando seu funcionamento e os resultados obtidos.

9.2. O que Será Avaliado na Apresentação

- Clareza e Coerência: A apresentação é lógica, fácil de entender e bem estruturada?
- Domínio do Conteúdo: Os apresentadores demonstram conhecimento aprofundado sobre o projeto?
- Qualidade da Demonstração: A demo é funcional, clara e relevante para o projeto?
- Habilidade de Comunicação: A equipe se expressa de forma clara, objetiva e profissional?
- Gestão do Tempo: A apresentação respeita o tempo estipulado?
- Respostas às Perguntas: As respostas são pertinentes e demonstram compreensão?

---

10. Tema Oficial do Semestre por Turma

Para padronizar e otimizar o processo de orientação e avaliação, cada turma terá um tema oficial para o semestre. Todos os grupos da respectiva turma desenvolverão projetos dentro deste tema, explorando variações e especificidades.

10.1. Projeto Integrado I (1º Semestre)

Tema: Cartilha de Segurança Digital para Pequenas Empresas (LGPD básica)

Enunciado: Desenvolver uma cartilha de segurança digital e um plano de ação simplificado, focados em pequenas empresas (ex: padaria, salão de beleza, consultório médico), abordando conceitos básicos de proteção de dados e boas práticas de segurança da informação, com uma introdução aos princípios da LGPD.

Objetivos:

- Identificar ameaças comuns à segurança digital em pequenos negócios.
- Propor medidas preventivas e corretivas acessíveis e de baixo custo.
- Elaborar um material didático (cartilha) claro e objetivo.
- Introduzir conceitos de privacidade e proteção de dados conforme a LGPD.

Entregáveis Mínimos:

- Cartilha de Segurança Digital: Documento em formato de cartilha (PDF), com linguagem acessível, ilustrações (se possível) e dicas práticas.
- Plano de Ação Simplificado: Um documento que detalha passos práticos para a implementação das recomendações da cartilha na empresa fictícia.
- Relatório ABNT: Documentando o processo de pesquisa, a análise de riscos, a elaboração da cartilha e do plano de ação.
- Evidências: Pesquisas de mercado sobre pequenas empresas, exemplos de ameaças, rascunhos da cartilha.

Requisitos Mínimos:

- A cartilha deve abordar no mínimo 5 tópicos de segurança (ex: senhas, backup, phishing, Wi-Fi seguro, atualização de software).
- O plano de ação deve incluir um cronograma de implementação (ex: 30/60/90 dias) e responsáveis.
- A cartilha deve conter uma seção introdutória sobre a importância da LGPD para pequenos negócios.

Restrições:

- Não é permitido o desenvolvimento de aplicativos ou sistemas. O foco é na documentação e conscientização.

Variações entre Grupos:

- Tipo de pequena empresa (comércio, serviço, consultório).
- Foco em ameaças específicas (ex: mais sobre ransomware, mais sobre vazamento de dados).
- Formato e design da cartilha.

Modelo de Matriz Simples de Riscos (Textual)

Para o plano de ação, o grupo pode usar uma estrutura como esta para identificar e mitigar riscos:

- Risco Identificado: Ameaça ou vulnerabilidade potencial. Exemplo: Funcionários utilizam senhas fracas ou repetidas.
- Impacto Potencial: Consequência caso o risco se materialize (ex: Baixo, Médio, Alto). Exemplo: Médio (acesso indevido a sistemas internos).
- Probabilidade: Chance do risco ocorrer (ex: Baixa, Média, Alta). Exemplo: Alta (comum em pequenas empresas).
- Controle Proposto: Medida para mitigar o risco. Exemplo: Implementar política de senhas fortes e exigir troca periódica.
- Responsável: Quem será o responsável pela implementação do controle. Exemplo: Gerente de TI (ou proprietário).
- Prazo: Data limite para implementação do controle. Exemplo: 30 dias.

10.2. Projeto Integrado II (2º Semestre)

Tema: Plano de Backup e Continuidade (BCP/DRP) para uma Empresa Fictícia

Enunciado: Elaborar um Plano de Backup e um Plano de Continuidade de Negócios/Recuperação de Desastres (BCP/DRP) simplificado para uma empresa fictícia de médio porte (ex: agência de marketing, pequena fábrica, clínica com várias unidades). O plano deve identificar ativos críticos, definir estratégias de backup e descrever procedimentos para restaurar operações após um incidente.

Objetivos:

- Identificar ativos de informação críticos para a continuidade do negócio.
- Definir estratégias de backup (tipos, frequência, retenção, armazenamento).
- Estabelecer métricas de Recuperação (RPO - Recovery Point Objective e RTO - Recovery Time Objective).
- Descrever procedimentos para recuperação de desastres e continuidade das operações.

Entregáveis Mínimos:

- Plano de Backup: Documento detalhando a política de backup (o que, quando, onde, como).
- Plano de Continuidade de Negócios/Recuperação de Desastres (BCP/DRP): Documento descrevendo os procedimentos para restaurar operações após um incidente.
- Relatório ABNT: Documentando a análise de requisitos, a elaboração dos planos e a justificativa das escolhas.
- Evidências: Diagramas de arquitetura de backup, tabelas de ativos críticos, exemplos de cenários de desastre.

Requisitos Mínimos:

- O plano de backup deve incluir a regra 3-2-1 (3 cópias, 2 mídias diferentes, 1 cópia off-site).
- O BCP/DRP deve abordar no mínimo 3 cenários de desastre (ex: falha de hardware, ataque cibernético, desastre natural).
- Definição de RPO e RTO para os ativos críticos.

Restrições:

- Não é permitido o desenvolvimento de aplicativos ou sistemas. O foco é na documentação e planejamento.

Variações entre Grupos:

- Tipo de empresa fictícia e seus ativos críticos.
- Cenários de desastre e suas particularidades.
- Tecnologias de backup consideradas (ex: nuvem, fitas, discos).

Modelo de Plano 30/60/90 Dias (em Tópicos)

Para o plano de ação do BCP/DRP, o grupo pode usar uma estrutura como esta:

- Primeiros 30 Dias: Reunião inicial com stakeholders para alinhamento.
- Inventário de ativos críticos e definição de RPO/RTO.
- Pesquisa de soluções de backup (software e hardware).
- Definição da política de backup (frequência, retenção).
- Próximos 60 Dias: Implementação da solução de backup para dados mais críticos.
- Criação de documentação inicial dos procedimentos de backup.
- Treinamento básico da equipe responsável pelo backup.
- Simulação de um cenário de recuperação de dados simples.
- Próximos 90 Dias: Expansão da solução de backup para todos os ativos definidos.
- Elaboração do plano de comunicação em caso de desastre.
- Definição de equipes de resposta a incidentes.
- Revisão e teste completo dos planos de backup e recuperação.

10.3. Projeto Integrado III (3º Semestre)

Tema: Política de Segurança da Informação (PSI) completa para Empresa Fictícia

Enunciado: Elaborar uma Política de Segurança da Informação (PSI) abrangente para uma empresa fictícia de grande porte ou com requisitos regulatórios específicos (ex: banco digital, e-commerce com grande volume de dados,

empresa de saúde). A PSI deve cobrir diversos domínios da segurança, como controle de acesso, uso aceitável de recursos, gestão de incidentes, e conformidade.

Objetivos:

- Compreender os domínios da Segurança da Informação e sua aplicação em uma PSI.
- Desenvolver políticas claras e aplicáveis para proteger os ativos da empresa.
- Abordar aspectos de conformidade regulatória (ex: LGPD, PCI DSS - conceitual).
- Estruturar um documento formal de política de segurança.

Entregáveis Mínimos:

- Política de Segurança da Informação (PSI): Documento formal e completo, com seções detalhadas sobre os domínios da segurança.
- Plano de Implementação da PSI: Um documento que descreve os passos para a adoção da PSI na empresa, incluindo conscientização e treinamento.
- Relatório ABNT: Documentando a análise de requisitos, a elaboração da PSI e a justificativa das escolhas.
- Evidências: Pesquisas sobre normas e frameworks de segurança (ISO 27001, NIST - conceitual), exemplos de políticas de outras empresas (referência).

Requisitos Mínimos:

- A PSI deve cobrir no mínimo 8 domínios da segurança (ex: controle de acesso, uso aceitável, gestão de incidentes, segurança física, segurança de rede, segurança de dados, conscientização, conformidade).
- Cada domínio deve ter princípios, regras e responsabilidades claramente definidos.
- A PSI deve incluir uma seção sobre a importância da conformidade com a LGPD e outras regulamentações relevantes.

Restrições:

- Não é permitido o desenvolvimento de aplicativos ou sistemas. O foco é na documentação e planejamento estratégico de segurança.

Variações entre Grupos:

- Tipo de empresa fictícia e seu setor de atuação (influencia os requisitos regulatórios).
- Foco em domínios específicos da segurança (ex: mais detalhe em segurança de dados, ou em segurança de aplicações).
- Nível de detalhe e abrangência das políticas.